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Opinnäytteessä käydään läpi teatterivierailuesitysten ja kiertue-esitysten teknistä tuot-
tamista ja suunnittelua pienten ja keskisuurten teattereiden näkökulmasta.  Opinnäyt-
teessä tutkitaan yhteisiä nimittäjiä kaikille oman teatterin ulkopuolella tapahtuvalle teat-
teritoiminnalle. Tekstissä pohditaan myös, mitä teknisiä vaatimuksia on teatterivierailun 
vastaanottamisessa omaan teatteriin.  
 
Työssä luodaan yleiset ohjeet ja linjat kiertue- ja vierailutoimintaan teknisestä näkökul-
masta. Työ erittelee produktion teknisen tuottamisen pienempiin osa-alueisiin aina tuot-
tamisesta henkilöstöön ja logistiikkaan. Työssä esitetään produktiota rajoittavat ja raa-
mit luovat tekijät, jotka koostuvat ajasta, budjetista, tilasta ja henkilöstöstä.  
 
Opinnäyte rakentuu vahvasti kolmeen asiantuntijalähteeseen, joiden osaaminen kier-
tue- ja vierailutoiminnassa on omaa luokkaansa. Opinnäytteeseen on kerätty paljon 
hiljaista tietoa kyseisiltä henkilölähteiltä. Näin sukupolvelta toiselle siirtynyt tieto saa-
daan kirjalliseen muotoon.  
 
Näissä kolmessa henkilössä on yhteensä lähes 70 vuotta osaamista kiertue- ja vierai-
luesitysten tekemisestä. Tästä syystä he ovat hyviä esimerkkejä kertomaan hiljaista 
tietoa, jota ei ole koskaan aikaisemmin kirjattu ylös. Vierailu- ja kiertuetoiminnassa tör-
mää päivittäin asioihin, jotka ”pitää vain tietää”. Kyseisiltä henkilöiltä saatu tietämys ja 
taito ovat kärkipäätä Suomen keskikokoisten teattereiden kiertue- ja vierailutoiminnas-
sa. 
 
Nicke Von Weissenberg on työskennellyt teatteritekniikan parissa 25 vuotta, joista vii-
meiset 15 vuotta Viirus-teatterin teknisenä päällikkönä. Hänellä lähes 20 vuoden ko-
kemus kiertue- ja vierailuteatterin tekemisestä. Hän on toiminut niin kiertueteknikkona, 
näyttämömestarina kuin suunnittelijanakin. Tästä syystä hänen tieto ja taito on ollut 
syytä tallentaa tekstiksi. Von Weissenbergiltä saadut informaatiot on kerätty vuosien 
2015–2016 välillä. Aiheet ovat käsitelleet yksityiskohtaisesti niin ruohonjuuritason toi-
mintaa kuin suurien kokonaisuuksien hallintaa kiertue- ja vierailutoiminnassa. 
 
Jani Rapo on työskennellyt teatteritekniikan parissa 11 vuotta, joista viimeiset 5 vuotta 
Kom-teatterin äänimestarina. Hänellä on pitkä kokemus etenkin vierailuesitysten tekni-
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sestä suunnittelusta ja on toiminut vierailuteknikkona. Rapon ajatukset etenkin äänitek-
nisestä osaamisesta ja vierailutoiminnan kehittämisestä ovat ajankohtaisia. Tietoja on 
kerätty vuonna 2016. 
 
Jukka Kuuranne on työskennellyt Kom-teatterin palveluksessa 40 vuotta. Hän on toimi-
nut suunnittelijana, mestarina sekä käyttöpäällikkönä. Kuuranteella on kokemusta niin 
vierailu- kuin kiertuetoiminnasta aina 70-luvulta lähtien. Kuuranteelta on selkeä käsitys 
etenkin pitkällä aikajänteellä tapahtuneista muutoksista kiertue- ja vierailutoiminnan 
saralla. Tietoja on kerätty vuonna 2016. 
 




Vierailu- ja kiertuetoimintaa on tehty Suomessa kautta aikain. Alun alkaen kyseessä oli 
yksittäisiä teatterityhmiä, joilla ei edes ollut omaa tilaa, vaan he kiersivät ympäri Suo-
men omaa esitystään esittämässä mitä moninaisimmissa paikoissa.  
 
Siihen aikaan ei ollut olemassa läheskään niin paljon tekniikkaa käytössä kuin tänä 
päivänä. Tästä syystä esitysten visuaalisuus ei ollut sidottu teknisiin ratkaisuihin. Visu-
aalisuus perustui mukana kulkeneeseen lavastukseen ja rekvisiittaan. Muutoinkin vielä 
pitkälle 1980-luvulle esitysten tekninen vaativuus oli merkittävästi pienempää kuin 
1990- ja 2000-luvulla.  
 
Näyttelijöiden vastuu tekniikasta oli ennen mahdollista, sillä se ei ollut läheskään niin 
monimutkaista kuin nykyään. Esimerkiksi valopöytä 40 vuotta sitten oli laatikko, jossa 
oli jokunen kappale fadereita. Nykyään valopöytä on tietokone, jota pitää ohjelmoida. 
(Kuuranne, suullinen tiedonanto 2016.) 
 
Määrärahojen jatkuva leikkaaminen on vähentänyt kiertueiden ja vierailujen määrää. 
Tämän vuoksi nykyään teatterit tekevät yhteistyössä kiertueproduktioita, jonka ansiosta 




2.2 Kiertävä esitys 
 
Teatterimaailmassa kiertävänä esityksenä pidetään sellaista esitystä, joka kiertää usei-
ta esityspaikkoja omalla mukana kulkevalla kalustolla. Usein tuo esityskokonaisuus on 
lähes riippumaton esiintymispaikan tekniikasta tai tilasta. Kaikki tarpeellinen kulkee 
esityksen mukana. Sähkönousun koko on ainoa rajoittava tekijä, joka voi estää tilan 
käyttämisen. 
 
Teknisen suunnittelun lähtökohtana on budjetti, jonka rinnalla kulkevat esityksestä saa-
tavat arvioidut tuotot. Pieni kiertävä esitys ei ole taloudellisesti kovinkaan suurivoittoi-
nen, joten niissä usein pyritään pitämään kulutkin mahdollisimman kurissa.  
 
Toinen merkittävä teknisen suunnittelun lähtökohta on logistiikan, kohdeyleisön sekä 
esiintymispaikkojen määrittely. Mennäänkö niihin pakettiautolla vai esimerkiksi kuorma-
autolla?  Tämä johtaa suoraan tarvittavaan henkilökuntaan. Usein pienet kiertävät esi-
tykset toimivat 2-4 henkilöllä, joista teknistä henkilökuntaa on 1-2 kpl. 
 
Kiertävillä esityksillä keikkapaikat voivat olla monenlaisia. Tahot, jotka tilaavat pieni-
muotoisia teatteriesityksiä, ovat kouluja, kerhoja, yhdistyksiä ja jopa yrityksiä. Näin ol-
len esiintymistilojen omavaraisuuteen kaluston suhteen ei ole luottamista. (Von Weis-
senberg, suullinen tiedonanto 2016.) Tämän takia tarvitaan myös tekniseltä henkilö-
kunnalta luovuutta: kuinka saada esitys näyttämään visuaalisesti hyvältä mitä erilai-
semmissa olosuhteissa? Esimerkkinä voidaan mainita perinteinen koulun sali. Koulujen 
saleja ei saa aina edes täysin pimennettyä, mikä luo haasteita esityksen visuaalisen 
ilmeen toteuttamiseen.  Hyvin harvoin kouluilla on tarjota minkäänlaista esiintymislavaa 




Teatterivierailuesityksellä tarkoitetaan esitystä, joka käy esittämässä esitystä jossain 
muussa esiintymispaikassa, kuin missä kyseistä esitystä on yleensä esitetty. Vierailu-
toimintaa harrastavat usein teatterit keskenään. Yksi esitys saattaa tulla käymään 
useassakin eri teatterissa. Teatterivierailu esitysten lähtökohdat ovat kysynnässä ja 
tarjonnassa, eli eri teattereiden ja kulttuuritalojen ohjelmistosta päättävien henkilöiden 
käsissä. Paremmin menestyneet ja mainetta saaneet esitykset nähdään usein halutta-




Toisaalta vieraileviksi haluttavia esityksiä ei aina ole suunniteltu lavastus-, valo- ja ääni-
teknisesti vieraileviksi. Lavastuksen purkaminen ja rakentaminen toisaalla voi olla tek-
nisesti hyvin vaikeaa, ellei sitä ole valmistelu ennakkoon huolellisesti. Sama pätee 
myös valo-, kuva- ja äänitekniikan ratkaisuihin. (Rapo, suullinen tiedonanto 2016.)  
 
Edellä olevista seikoista johtuen päästäänkin budjettiin, joka on merkittävin asia vierai-
levien esityksien myymisessä ja markkinoinnissa. Vierailevat esitykset ovat taloudelli-
sesti suuria investointeja niin esitystä myyvälle kuin tilaavallekin osapuolelle. Näin ollen 
tekniset ratkaisut ja henkilöstömäärä vierailun onnistumisen takaamiseksi voikin jo kä-
sittää monta teknistä henkilöä jo valmiiksi mahdollisesti mittavan näyttelijäkaartin ohel-
la.  Tämän lisäksi tekijänoikeudet edellyttävät ohjaajaa, lavastajaa sekä valo-, ääni- ja 
videosuunnittelijoita osallistumaan ja ottamaan kantaa esityksen toteuttamiseen. 
 
Tässä vaiheessa logistiikan suunnittelu pitää varmasti sisällään kuorma-auton, jotta 
kaikki tarvittava rekvisiitta ja lavastus, puvustus ja mahdollisesti valo-, ääni- ja kuvatek-
niikka mahtuu mukaan. Vierailevien esitysten esiintymispaikat ovat tekniikan onneksi 
monesti kulttuuritaloja tai esimerkiksi teattereita. Niistä löytyy tekniikkaa, tilaa, sekä 
osaavaa henkilökuntaa toteuttamaan ja auttamaan vierailevien esitysten rakentamises-
sa. Esiintymistilojen tekniset dokumentit ja kalustoluettelot löytyvät niiden nettisivuilta 
tai soittamalla tekniikasta vastaavalle henkilölle. (Von Weissenberg, suullinen tiedonan-
to 2016.)  
 
Kun esitys tiedetään jo rakennusvaiheessa vierailevaksi, valo-, ääni-, kuva-, ja lavas-
tussuunnittelija pystyvät ottamaan tämän suunnitteluvaiheessa huomioon. Näin voi-
daan välttää ylimääräiset häiriötekijät ja ongelmat esityksen asentamisessa vieraile-
vaan muotoon.  Vierailevaan muotoon asettaminen tarkoittaa lavastuksen rakentamista 
niin, että se on mahdollisimman helppo purkaa osiin ja rakentaa taas uudestaan. Valo-
suunnittelijalla tämä tarkoittaa valosuunnitelman tekemistä niin, että valot ovat toteutet-
tavissa mahdollisella lainakalustolla paikan päällä vierailukohteessa (lukuun ottamatta 
joitakin spesiaalikäyttöä varten olevia heittimiä tai muuta sellaista valokalustoa sekä 
omaa valopöytää).  
 
Kun tekniset seikat on otettu vierailua varten huomioon, niin myös taiteellisen henkilön-
kunnan on mahdollista sopeutua uuteen tilaan ilman suurempia kompromisseja tai kon-
flikteja suhteessa esityksen visuaaliseen ilmeeseen. Näin esityksen visuaalinen ilme 
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saadaan jäljennettyä tilaan kuin tilaan lähes samanlaisena kuin kantateos. Ellei kaikkea 
olisi otettu jo rakennusvaiheessa huomioon, niin saattaisi pahimmillaan tulla sellainen 
tilanne eteen, että visuaalisuudesta jouduttaisiin tinkimään huonon suunnittelun takia. 
(Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2016.) 
 
Teknisen dokumentaation merkitys korostuu lähes äärimmilleen teatterivierailulle läh-
tiessä. On erittäin tärkeää saada vierailun kohteena olevan paikan tekniset vastuuhen-
kilöt tietoiseksi kaikista teknisistä tarpeista. Dokumentaation tulee pitää sisällään lista 
kaikista asioista, joita esityksen tekninen toteuttaminen tarvitsee paikan päällä. Niitä 
ovat esimerkiksi tarvittavat valonheittimet, äänikalusto, kuvatekniikan laitteet, lavastuk-
sen pystyttämiseen tarvittavat työvälineet ja ripustustarpeet. Tämän lisäksi paikalliselle 
henkilökunnalle lähetetään tekninen piirros ja valokuvat alkuperäisestä toteutuksesta. 
Näin paikallisen henkilökunnan on helpompi ymmärtää se, minkälaista kokonaisuutta 
ollaan rakentamassa. Mitä paremmin paikallinen henkilökunta on kärryillä esityksen 
toteuttamisesta, sen parempi motivaatio on tiedossa. Vieraileminen on erittäin suurta 
yhteispeliä, ja kommunikaatio on välttämätöntä sekä oman väen että vierailukohteen 
henkilökunnan kanssa. 
 
2.4 Kiertävien esitysten ja teatterivierailujen erot ja yhtäläisyydet 
 
Voi hyvin sanoa, että kiertävän ja vierailevan esityksen esiintymiskohteet ovat erilaiset. 
Siksi kiertävät esitykset on usein tehty pieniksi usein monologeiksi tai dialogeiksi. Näin 
ollen ne soveltuvat esitettäväksi vaikka kahvilan nurkkaan. Teattereissa ja kulttuurita-
loissa vierailevat esitykset ovat lähtökohtaisesti täysikokoisia keskisuurien teattereiden 
produktioita, joita lähdetään viemään muihin kaupunkeihin tai ulkomaille. 
 
Hyviä yhteisiä nimittäjiä näille löytyy kuitenkin paljon. Tärkein niistä on tekninen doku-
mentaatio, jonka ansiosta pysytään ajan tasalla kaikesta mitä ollaan tehty. Sen avulla 
avataan kyseinen esitys tai projekti tuleville työntekijöille, jotka eivät ole olleet mukana. 
Toinen merkittävä asia on laadukas ja pitkälle luotaava ennakkosuunnittelu, joka ottaa 
huomioon esityksen muovautuvuuden sen siirtyessä esiintymispaikasta toiselle.  
 
Tämä ennakkosuunnittelu pitää sisällään niin teknisen kuin audiovisuaalisen toteutuk-
sen. Ne kulkevat vahvasti käsi kädessä joka asian suhteen. Kolmas vahva yhteinen 
nimittäjä on budjetti, joka määrittää molemmissa tapauksissa puitteet esitysten tuotan-
nolle ja mahdollisille esiintymispaikoille ja tarvittavalle henkilökunnalle. On mahdotonta 
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toteuttaa teknisesti massiivista teosta, jos ei ole mahdollista palkata riittävästi henkilö-
kuntaa suunnittelemaan ja toteuttamaan sitä.  
 
3 Tekninen suunnittelu yleisesti 
 
Tekninen organisointi käsittää valtavasti asioita aina tuottamisesta rakentamiseen. Uusi 
projekti aloitetaan tekniikan suhteen lukuisilla palavereilla esityksen sisällöstä ja ai-
heesta. Tässä vaiheessa ovat mukana kaikki esityksen suunnittelijat, joihin lukeutuu 
muun muassa tuottaja, ohjaaja, dramaturgi, puvustaja, näyttelijät, muut esiintyjät, la-
vastaja, valosuunnittelija, kuvasuunnittelija ja äänisuunnittelija. Kaikkia näitä ei ole jo-
kaisessa projektissa, varsinkaan kaikkein pienimmissä. Silloin valo-, ääni- ja kuva-
suunnittelijan virkaa hoitaa esimerkiksi yksi ja ainoa visuaalinen suunnittelija. Näissä 
palavereissa päätetään esityksen suurista linjoista, kuten budjetista ja käytettävistä 
tekniikoista niin tarinan kerronnassa kuin visuaalisen ilmeen luomisessa. 
3.1 Produktion tuottaminen ja budjetti 
 
Produktion tuottamiseen varattu raha määrittää raamit kaikkeen tekemiseen. Tekniikka 
on kallista, joten sille varattu siivu on hankintojen kannalta rajallinen. Monesti vierailuun 
tai kiertueelle lähtevällä projektilla on suurin osa tekniikasta jo olemassa olevassa ka-
lustossa, jota on hankittu vuosien varrella vähän kerrallaan. Tyypillisesti kiertueelle 
hankitaan täydentäviä teknisiä hankintoja, jotka voivat olla esimerkiksi videokameroita, 
näyttöjä, projisointikankaita tai tietokone.  
 
Edellä mainittuja suuremmille hankinnoille voidaan olettaa olevan käyttöä myöhemmin 
tulevissa produktioissa. Muussa tapauksessa suurissa hankinnoissa on syytä turvautua 
kaluston vuokraamiseen erikseen. Mikäli kyseessä on muutamien esitysten mittainen 
kiertue tai vierailu, niin on järkevää vuokrata kalleimmat tekniset laitteet. Esimerkkinä 
kalliista usein tarvittavasta tuotteesta on videoprojektori, jonka hinta voi kohota kym-
meniintuhansiin euroihin. Yleensä vierailupaikoista saatava kalusto kuuluu esityksen 
oston mukana sopimukseen, mutta joskus niistä joutuu erikseen maksamaan.  
 
Produktion budjetti määrittyy pitkälti talousosaston tuottoarvion perusteella. Tässä kes-
kustelussa on mukana tekninen päällikkö, tuottaja ja talousjohtaja, jotka yhdessä muun 
vastuuhenkilökunnan kanssa arvioivat logistiikka-, henkilöstö-, ja tekniikkakuluja. Näi-
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den yhteisten arvioiden perusteella määritellään summittainen budjetti. Lisäksi budjetin 
muodostumiseen vaikuttavat aiempien produktioiden onnistumiset, joiden ansiosta ra-
haa voi löytyä säästöistä.  
 
Logistiikkakuluihin määritellään tarvittava kulkuneuvo, jolla kuljetetaan tarvittava kalus-
to esityspaikasta toiseen. Toinen merkittävä kuluerä on henkilöstökuljetukset vierailu tai 
kiertuekohteisiin. Teattereilla on yleensä olemassa jonkinnäköinen kulkupeli teatterin 
arjen pyörittämistä varten. Pääasiallisesti tämä ajoneuvo on paketti- tai kuorma-auto. 
Paketti- tai kuorma-autolla on kätevä kuljettaa suuriakin lavastuksen kappaleita ja tek-
nistä kalustoa niin huoltoon kuin kiertueelle. Toisinaan kuitenkin vuokrattava auto saat-
taa vastata paremmin tarvetta esimerkiksi kiertueelle tai vierailulle lähtiessä.  
 
Henkilöstökustannuksiin lasketaan suunnittelijoiden lisäksi kiertueteknikot ja näyttelijät. 
Kiertueelle tai vierailulle pyritään lähtemään mahdollisimman pienellä ryhmällä. Kiertue-
esitykset vedetään esiintyjien lisäksi korkeintaan kahdella henkilöllä, joista toinen on 
teknikko. Toinen voi olla yleisötyöntekijä, apulaistuottaja, tekstittäjä, apukäsi tai yleis-
mies. Nimityksiä apulaisille on monta. Suurissa vierailuesityksissä taiteellisen henkilö-
kunnan lisäksi tekniikan puolella saattavat olla mukana kaikki suunnittelijat ja tekniset 
vastuuhenkilöt. Sellaisilla vierailuilla oman teatterin henkilökunnan määrä saattaa nous-
ta jopa yli kymmeneen. Tällaisissa tapauksissa oman henkilökunnan lisäksi paikan 
päältä joudutaan vaatimaan paikallisia teknikoita auttamaan rakentamisessa. Tämä 
nopeuttaa toimintaa, sillä paikalliset teknikot tuntevat talon tekniikan hyvin ja näin ollen 
suunnittelijat pystyvät keskittymään paremmin taiteelliseen työhön. 
 
3.2 Vastuualueet: tuotanto, tekniikka, lavastus, rekvisiitta 
 
Vastuualueiden selkeä jako ja laadukas tuotanto ovat avainasioita minkä tahansa pro-
duktion toteuttamiseen. Samat seikat pätevät yhtä lailla vierailu- ja kiertue-toimintaan. 
Kommunikaation merkitystä ei voi korostaa liikaa, mitä tulee kiertämiseen ja vierailuun. 
Vierailun paikkaan mentäessä on molempien osapuolien oltava selvillä esityksen to-
teuttamisessa tarvittavien resurssien määrästä. Tämä tarkoittaa vahvaa valmistautu-
mista ja tiedon jakoa puolin ja toisin. (Rapo, suullinen tiedonanto 2016.) 
 
Tekniikan vastuualue voidaan raakajakona lajitella valoon, ääneen, kuvaan ja lavastuk-
seen. Suuremmissa esityksissä jokaisella tontilla on yksi kaveri, joka pitää huolen 
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omasta osa-alueestaan. Heillä saattaa olla apuna vierailupaikalla roudari jos toinenkin. 
Valohenkilö huolehtii tarvittavan valokaluston paikalle saapumisen ja pitää huolta pai-
kan päältä saatavasta valokalustosta. Hän ohjelmoi valot esiintymispaikassa oikeanlai-
siksi. Äänihenkilö vastaa äänikaluston sopivuudesta esityspaikassa. Tarvittaessa hän 
ottaa mukaan äänikalustoa. Tämän lisäksi äänihenkilö tuo mukanaan ääniajolistan ja 
tekee tarvittavat live-miksaukset, mikäli esityksessä on livenä tuotettavaa ääntä. 
 
Lavastus menee rinta rinnan tekniikan kanssa. Useasti lavastaja itsekin lähtee vierailul-
le mukaan, varsinkin jos lavastus täytyy pilkkoa pienempiin osiin ja näin ollen sovittaa 
uuteen tilaan. Lavastaja yhdessä muun teknisen henkilökunnan kanssa erottelee rekvi-
siitan lavastuksesta. Rekvisiitan mukana olosta huolehtivat usein näyttelijät ja mahdol-
lisesti myös tekniikan väki, mikäli rekvisiitta tarvitsee jonkinnäköistä huoltamista tai la-
taamista. Sellaisia ovat esimerkiksi starttipistoolit tai pienet kädessä kulkevat savuko-
neet. 
 
Kiertuepuolella kaikki yllämainitut asiat pätevät, mutta pientuotannoissa kiertuetekni-
koksi kutsuttu henkilö vastaa usein kaikesta tekniikasta yksin. Tämä on mahdollista, 
sillä usein kiertäväksi tarkoitettu esitys on suunniteltu niin, että sen pystyy hallitsemaan 
jopa vain yhden henkilön voimin. 
 
Kaiken tämän parsii yhteen taitava tuottaja, joka osaa ottaa huomioon kaikkien osa-
alueiden tarpeet ja vaatimukset. Tuottaja on tärkeä linkki tekniikan, taiteellisen henkilö-
kunnan ja toimiston välillä. Tuottaja pitää huolen, että tekniikalla on riittävästi aikaa 
rakentaa esitys yhdessä taiteellisen henkilökunnan kanssa niin, että se pysyy riittävän 
kevyenä rakentaa, esittää ja purkaa. Tämän lisäksi tuottaja tekee yhteistyötä toimiston 
kanssa ja pitää huolen, että esityksen myynnissä otetaan huomioon niin tekniset kuin 
taiteelliset vaatimukset. Esitystä ei voi myydä tilaan, jossa taiteellinen tai visuaalinen 
kokemus katsojan näkökulmasta kärsii liikaa.  
 
3.3 Tekninen raideri ja dokumentaatio  
 
Tekninen dokumentaatio on yksi onnistuneen produktion kulmakivistä. Tekninen do-
kumentaatio tarkoittaa sitä, että teoksen teknisestä toteutuksesta on kirjattu kaikki 
mahdollinen ylös. Näiden dokumenttien perusteella voidaan teos rakentaa jopa ilman 




Tekninen dokumentaatio voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Ensimmäinen osa 
mallinnusdokumentaatio. Erilaisilla mallinnus-ohjelmilla voidaan piirtää millimetrin tark-
kuudella koko teos kolmiulotteisesti tietokoneella. Tämä auttaa hahmottamaan mm. 
mittoja ja etäisyyksiä sekä tilan kokoa (Liite 1, s.2-5 ja Liite 2, s.3). Yleisimpiä alalla 
mallinnusohjelmia ovat Vectorworks (Stribling & Girtain 2015, 180) ja Wysiwyg. Mo-
lemmissa pystyy mallintamaan kuvat joko kaksi- tai kolme ulotteisesti. Kyseisiä ohjel-
mia käytetään paljon aloilla, joissa visuaalinen tarkkuus on merkittävää.  
 
Mallinnusohjelmilla tehdyistä kuvista tarpeellisimmat päätyvät tekniseen raideriin. Tek-
ninen raideri pitää sisällään kirjallisesti ne asiat, joista suurin osa näkyy myös mallinne-
tussa kuvassa. Siihen sisältyy vierailupuolella mm. tarvittavat valonheittimet, lavastus, 
äänentoisto ja videotekniikka. Lisäksi teknisessä raiderissa ilmoitetaan tarvittava ra-
kennus- ja purkuaika sekä keikka-auton mitat ja muu käytännön informaatio vierailun 
tai kiertue-esityksen vastaanottavalle taholle. Tarvittavan sähkön määrä pitää ilmoittaa, 
kuten myös tilan pimennys, jos se on tarpeellista. Esityksen lavastuksen vähimmäismi-
tat pitää ilmoittaa. Kaikki erityisyydet on hyvä mainita, joita ovat esimerkiksi kaikki vaih-
toehtoiset sijoitukset videoprojektorille. Toisinaan videoprojektorin voi sijoittaa esimer-
kiksi lattialle tai kattoon. Pääasia on, että kaikki on ilmoitettu suoraviivaisesti ja tarkasti 
turhia kiertelemättä ja kaartelematta. Kaikki kannattaa tehdä mahdollisimman tehok-
kaasti ja yksinkertaisesti. 
 
Teknisen raiderin (Liite 1, s.1-2 ja Liite 2, s.1-2) vaatimukset määrittävät pitkälle sen, 
mihin tiloihin esitystä voi myydä. Esityksen mitat, sähköt, henkilöstömäärä, rakennusai-
ka, purkuaika, purkuväylän koko, viemäröinti eli kaikki mitä esityksessä mahdollisesti 
tarvitsee, vaikuttavat suoraan esityksen myyntimahdollisuuksiin ja mahdolliseen tuot-
toon. Tämä kaikki pitää tehdä sulassa sovussa taiteellisesta ilmeestä ja visuaalisuu-
desta tinkimättä. Kiertueella ja vierailuilla sattuu yllätyksiä huomattavasti vähemmän, 
kun teknisen raiderin määrittelemät pelisäännöt ovat selvät kaikille. Niiden mukaan 
mennään niin esityksen myynnissä vierailu ja kiertuepaikalla kuin omassa talossakin. 
 
3.4 Tilojen huomioiminen – esityksen mukauttaminen tiloihin 
 
Esiintymistilat ovat usein erilaisia. Siitä syystä hyvin harvoin voidaan toteuttaa teatteri-
esitystä täsmälleen samanlaisena. Näyttämön korkeus, leveys ja syvyys vaihtelevat 
paljonkin. Tämän lisäksi esimerkiksi katon ripustuspisteet valonheittimille ja muulle tek-
niikalle voivat vaihdella. Katsomon profiili vaihtelee myös paikasta toiseen. Toisissa 
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paikoissa saattaa olla nopeasti nouseva katsomo, jolloin katsojat takimmaisessakin 
rivissä näkevät hyvin. Toisessa paikassa katsomo saattaa olla hyvin loivasti nouseva, 
jolloin viimeiset rivit ovat näkevät huonommin näyttämölle.    
 
Esiintymispaikka saattaa olla festivaali, jolloin ennen ja jälkeen lavalle voidaan vaihtaa 
useita eri esityksiä. Se aiheuttaa rajoituksia ja haasteita esitysten rakentamisessa. 
Usein aika tulee rajoittavaksi tekijäksi. Edellä mainituissa tilanteissa kyseessä on lähes 
poikkeuksetta teatterifestivaali, jolloin paikan päällä on osaavaa henkilökuntaa. Tuolloin 
tilat ovat mitä suuremmassa määrin suunniteltu esitysten toteuttamiseen.  
 
Talot sisältävät paljon tekniikkaa ja siihen perehtynyttä henkilökuntaa. Tosin poikkeuk-
siakin löytyy. Suomessa on jonkin verran tapahtumataloja, joissa on vain vähän henki-
lökuntaa. Näissä tapauksissa sovitaan kyseisen talon henkilökunnan kanssa tarpeista, 
jotka on oltava valmiina taloon mentäessä. Muutoin rakennusaika ei välttämättä riitä 
esityksen toteuttamiseen tasokkaasti. Tyypillinen rakennusaika pienemmillä esityksillä 
on yksi työpäivä, eli noin 7-10 h paikasta riippuen. Suuremmissa tuotannoissa voi aikaa 
olla useampikin päivä. Aika on rahaa, joten kaikki teokset pitää saada mahdollisimman 
nopeasti tuottamaan. 
 
Kiertue-esityksissä rakennusajat ovat usein teatterivierailuja tiukemmat. Tämän mah-
dollistaa huolellisesti suunniteltu, kompakti, mukana kulkeva järjestelmä, joka pitää 
sisällään kaiken tekniikasta lavastukseen. Tämä kaikki kulkee mukana yhdessä paket-
tiautossa. Kyseisen tyyppinen tuotanto voidaan esittää lähes missä tahansa. Kiertue-
esitysten vaatimukset ovat pääasiassa tila- ja sähkövaatimuksia, jotka ilmoitetaan tek-
nisessä raiderissa (Liite 1). Esityksen toteuttamiselle laaditaan optimaaliset mitat, jol-
loin esitys saavuttaa parhaan mahdollisen visuaalisen näyttävyyden. Esitykselle laadi-
taan kuitenkin minimimitat, jossa esitystä voidaan vielä pyörittää. Tuolloin kuitenkin 
joudutaan tinkimään tilasta riippuen hieman visuaalisesta näyttävyydestä. 
 
Kiertue-esitykset pyritään myymään mahdollisimman moneen paikkaan, jolloin pysty-
tään maksimoimaan tuotot. Esityksen pitää olla nopea rakentaa ja purkaa, joka tarkoit-
taa sitä, että sen pitää olla riittävän kevyt liikkumaan ja se pitää pystyä rakentamaan 
paikkaan kuin paikkaan ilman sen suurempaa paikallista opastusta. 
  
Teatterivierailujen ja kiertue-esitysten tavoitteet ovat samat. Parhaimpaan mahdolli-
seen lopputulokseen pitää päästä mahdollisimman laadukkaalla ennakkosuunnittelulla. 
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Laadukkaasti toteutettu ennakkosuunnittelu johtaa optimoituun ja nopeaan rakentami-
seen vierailupaikassa tai kiertue-esitystilassa. Kaiken yllä mainitun kietoo yhteensä 
laadukas kommunikaatio, jota pidetään yllä vierailupaikkojen teknisen henkilökunnan, 




Erityisolosuhteet on otettava huomioon etenkin kiertuetta suunnitellessa. Kannattaa 
varmistaa, että esimerkiksi kiertueen aikana ei tarvitse säilyttää arvokkaita teknisiä lait-
teita auton sisällä ajoa pidempiä aikoja. Liiallinen kosteus ja pakkanen eivät tee hyvää 
kalustolle. Toisinaan tilannetta ei voida kuitenkaan välttää. Pitkien ajomatkojen aikana 
kalusto ehtii kylmenemään etenkin talvikuukausina. Tällaisissa tapauksissa kalusto 
kannattaa pitää ulkosalla. Edestakainen siirtäminen sisälle ja ulos saattaa aiheuttaa 
kosteuden muodostumisen laitteiden sisälle, jolloin ne saattavat rikkoutua. Laitteiden 
kannattaa antaa lämmetä hetken aikaa ennen päälle kytkemistä, jos ne ovat olleet tun-
tikausia kylmässä autossa. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2016.) 
 
Ajo-olosuhteet saattavat vaihdella Suomessa paljonkin. Etenkin pohjoisen suuntaan 
mentäessä on syytä tarkkailla tien kuntoa ja säätä, varsinkin jos on liikkeellä isolla au-
tolla. Aikaa on syytä varata riittävästi. Riittävä lepo ja inhimillinen keikka-aikataulu ovat 
keskiössä, jotta erityisolosuhteet eivät pääse yllättämään. Kokeneinkin teknikko tekee 
virheitä, jos hän on liian väsynyt. Silloin yksinkertaiset ja selvät asiatkin saattavat unoh-
tua ja toiminta vaarantua. 
 
4 Kiertävän esityksen tekninen suunnittelu 
 
Tässä osiossa keskitytään tarkemmin kiertueen tekniseen tuottamiseen ja organisoin-
tiin. Mitä kaikkea on hyvä muistaa, kun teatteri lähtee kiertämään kouluihin tai kahviloi-
hin, joissa ei ole valmiina tekniikkaa tai paikallista henkilökuntaa. Huomioon täytyy ot-








4.1 Suunnittelun määreet  
 
Lähtökohdat kiertävän esityksen toteuttamisessa on otettava huomioon jo suunnittelu- 
vaiheessa. Koko suunnittelun lähtökohta rakentuu neljästä pääelementistä: budjetti, 
henkilöstö, aika ja tila. 
 
 Harjoituskauden alkaessa on oltava jo karkea hahmotelma siitä, mitä kaikkea tarvitaan 
esityksen toteuttamiseksi. Teknisesti paljon määritteleviä tekijöitä ovat budjetti, tarvitta-
va tila, teknisen henkilökunnan määrä sekä rakentamiseen ja purkamiseen kulutettava 
aika. Pääasiallisesti kiertävissä esityksissä pyritään käyttämään jo olemassa olevaa 
kalustoa ja pääomaa. Kiertävät esitykset ovat monesti monologeja tai dialogeja tai teat-
terin ensemblen näyttelijöitä, joilla on olemassa jo vakituinen kiinnitys teatteriin. Tämä 
mahdollistaa kiertueesta tulevien kulujen minimoinnin. Teatterialalla lähtökohtaisesti 
suurimmat kulut muodostuvat henkilöstökuluista (Vesalainen Suvi 2014). 
 
Tämän lisäksi kalusto pyritään sovittamaan teatterin oman kuljetuskaluston kyytiin, 
mikäli sellainen löytyy. Näin pystytään säästämään kuljetuskaluston kuluissa. On huo-
lehdittava siitä, että kuljetuskalusto on vapaana ja saatavilla mahdollisten kiertuepäi-
vien aikana. Kiertueelle pyritään lähtemään niin ikään mahdollisimman vähäisellä mää-
rällä teknikoita. Optimaalista on pyrkiä yhden teknikon vahvuuteen. Tavaroiden siirtä-
misessä keikkapaikalle ja takaisin autoon tapahtuu yhteistyössä näyttelijöiden ja mah-
dollisen muun mukana olevan henkilökunnan kanssa. Tällöin säästytään yhden ylimää-
räisen teknikon palkkaamisesta.  
 
Rahan säästäminen ja kulujen minimoiminen ovat erittäin tärkeitä asioita, sillä pienien 
kiertue-esitysten myyntihinnat ovat suhteellisen vaatimattomia (Von Weissenberg, suul-
linen tiedonanto 2016). 
 
Suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin ennen harjoituskauden alkua on saatava valmiiksi 
tekninen raideri. Raamit pitävät sisällään esityksen optimaalisen koon lavalla, kuin 
myös minimimitat: lavan leveys, syvyys ja korkeus. Tässä vaiheessa on tiedettävä tar-
vittavan sähkön määrä ja arvioitu roudaus- ja rakennusaika. Rakennusaika kannattaa 
mitoittaa tässä vaiheessa selkeästi yläkanttiin. Kiertue-esityksissä hyvä nyrkkisääntö 
on esitys kasaan puolessa päivässä, eli noin 4 tuntia. Esitys kannattaa miettiä mahdol-
lisimman nopeasti ja modulaarisesti rakennettavaksi. Teknisen raiderin pitää olla val-
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mis ajoissa, jotta toimisto voi aloittaa esityksen myymisen ja ymmärtää esityksen vaa-
timat tekniset edellytykset. 
 
Huono kommunikaatio toimiston kanssa saattaa aiheuttaa fataaleja tilanteita. Esitystä 
saatetaan myydä liian pieneen tai muulla tavoin huonoon tilaan, jossa esitystä on mah-
dotonta esittää ilman visuaalisen näyttävyyden kärsimistä. Muita syitä ovat esimerkiksi 
esityksen myyminen väärälle yleisölle, tilan koko, tai tilaa ei saa pimeäksi, tai samalla 
alueella olevat muut häiriötekijät (esimerkiksi oheisia tapahtumia samaan aikaan, eli ei 
esiintymisrauhaa).  
 
4.2 Valo- ja kuvatekniikka 
 
Valo- ja kuvatekniikka ovat kiertue-esityksessä todella yhteen sopeutuneessa asemas-
sa. Kiertue-esityksissä valot ja videolaitteisto otetaan lähtökohtaisesti mukaan omalta 
teatterilta. Valot sijaitsevat pääasiassa ständeillä tai lattialla. Se on yleensä tehokkain 
ja nopein tapa kiertueella. Valot ovat tuolloin nopeaa asentaa ja suunnata. Valot voi-
daan ständien avulla nostaa halutulle korkeudelle ja sijoittaa helposti ständiä siirtämällä 
optimaaliseen kohtaan näyttämölle riippumatta kiertuekohteen ripustusmahdollisuuksis-
ta.  
 
Valojen sijoitus vaihtelee esityspaikasta riippuen merkittävästi. Sen vuoksi suuntausku-
vat on otettava ennen kiertueelle lähtöä. Suuntauskuvien perusteella pystytään määrit-
tämään heittimen paikka, vaikka tilan koko muuttuu. Valonheitin siirretään alkuperäisen 
suuntaus kuvan perusteella suhteessa uuteen oikeaan paikkaan. Heittimen siirrossa 
pitää huomioida valontulokulma, valoteho ja katealue. 
 
Esitystä ohjelmoitaessa kannattaa valojen teho ohjelmoida optimaalisen lavan mitan 
mukaan johon pyritään. Mikäli tila on pienempi, voidaan kokonaisvalontehoa tiputtaa 
valopöydän grandmasterilla. Kaikesta huolimatta yksinkertainen kytkentä- tai valokartta 
on syytä piirtää, jotta ulkopuolinenkin pystyy tarvittaessa kytkemään valonheittimet 
kiinni ja suunnata oikeaan suuntaansa. 
 
Videokaluston periaatteet ovat pitkälle samat kuin valoilla: pitää olla mahdollisimman 
omavarainen. Screeneillä ja televisioilla kannattaa olla omat kiinnitysjärjestelmät. Esi-
merkiksi screenillä kannattaa olla omat jalat eli ständit, joiden varassa se seisoo. Vi-
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deoprojektorin sijoittaminen esimerkiksi lattialle tai omalle jalustalle on järkevää. Silloin 
ei ole riippuvainen kiertuepaikan ripustuspisteistä. 
 
Videoprojektoreiden kanssa kannattaa ottaa huomioon projektorin avauskulma, joka 
määrittää etäisyyden suhteessa kuvan kokoon (DNP 2016). Videoprojektorin kuvan 
koko voi vaihdella paljonkin riippuen lavan koosta. Videoprojektorin zoom-linssin avulla 
kuvan kokoa voidaan muuttaa samalta etäisyydeltä suuremmaksi tai pienemmäksi. 
Mikäli kuvaa ei silti saada toivotun kokoiseksi, niin projektoria on siirrettävä joko lä-
hemmäs projisointipintaa pienemmän kuva saamista varten, tahi kauemmaksi suu-
remman kuvan saamista varten. Kuvan pienentäminen tai venyttäminen digitaalisesti 
on varteenotettava vaihtoehto etenkin silloin, kun projektoria ei saada optimaalisesta 
kulmasta suhteessa projisointipintaan.  
 
Kaapeleiden pituudet kuvatekniikassa ovat rajalliset. Esimerkiksi hdmi-kaapelin pisin 
mahdollinen mitta on noin 10 metriä (HDMI 2017), mikäli halutaan häviötöntä kuvaa. 
VGA-kaapelilla vastaava on noin 25 m (Cable Chick 2013). Muussa tapauksessa tarvi-
taan videosignaali-extendereitä, joilla saadaan kaapelin pituudeksi jopa satoja metrejä. 
(Cable Chick 2013). Videotekniikan laitteet ovat hyvin herkkiä ulkoisille häiriöille ja kol-
huille. Kaikkein herkimmistä laitteista ja kaapeleista kannattaa olla mukana varakappa-
le. Varapolttimon mukana kuljettaminen kiertueella ei ole huono idea eikä herkkien joh-




Kiertuetoiminnassa äänitekniikan vaatimukset määrittyvät kiertuepaikkojen koon mu-
kaan. Pienissä paikoissa ei ole välttämättä tarvetta erilliselle äänentoistolle ollenkaan. 
 
Äänitekniikan koko määräytyy tarpeen mukaan. Kiertuetoiminnassa mukaan saa otet-
tua korkeintaan yksinkertaisen left-right-PA-järjestelmän. PA:n koko määräytyy kiertu-
een suurimman tilan mukaan. Lähtökohtaisesti kannattaa ottaa varmasti riittävän teho-
kas äänijärjestelmä, jotta tehot eivät lopu kesken.  
 
Esitysten ääniajo rakentuu kolmesta elementistä: äänitehosteet, langattomat mikrofonit 
ja musiikintoisto. Äänitehosteiden ajo on yksinkertaista. Äänitehosteet ajetaan esimer-
kiksi kannettavan tietokoneen ajo-ohjelmasta. Tällaisia ohjelmia on mm. Qlab ja Able-
ton Live. Näillä ohjelmilla pystyy ajamaan ääntä ja videota. Äänet ajetaan äänikortin ja 
15 
 
mikserin kautta kaiuttimiin. Toinen elementti on langattomat mikrofonit, joilla vahviste-
taan esiintyjien puheääntä. Langattomia mikrofoneja käytetään kiertue-esityksissä sil-
loin, kun tilan on poikkeuksellisen iso, tai esiintyjä ei pysty tuottamaan riittävän voima-
kasta ääntä. Kolmas elementti on livemusiikin toisto. Livemusiikin toisto pitää sisällään 
soittimia ja niiden äänen vahvistukseen tarvittavat instrumenttimikrofonit.  
 
Kiertue toiminnassa käytetään langattomia mikrofoneja ja livemusiikkia melko vähän. 
Näyttelijöiden mikittäminen ja musiikin vahvistaminen aiheuttaa tekniikalle lisätyötä, 
jota kiertueella on tarpeeksi. Tästä syystä yleisesti pyritään mikittömyyteen ja musiikin 
akustisuuteen. Poikkeuksena on pientuotannot, jossa on kyseessä 1-2 esiintyjää. Näis-
sä tapauksissa esiintyjien mikittäminen ja muutaman soittimen vahvistaminen ei tuota 
ongelmaa. 
  
Soundcheck kannattaa toteuttaa jokaisessa kiertuepaikassa tilakohtaisesti, sillä eriko-
koiset ja muotoiset tilat ovat akustisesti erilaisia. Toisissa paikoissa akustiikka on hyvä, 
jolloin ääni kuuluu selkeästi ja voimakkaasti. Toisissa tiloissa akustiikka on heikko, jol-
loin ääni puuroutuu ja kuuluu huonosti. Vastaavanlaisissa tilanteissa tarvitsee muokata 
myös mikserin asetuksia, jotta ääni soisi tilassa mahdollisimman hyvin. Kiertue-
esityksissä käytettävät tilat ovat koulunsaleja, kahviloita ja luokkahuoneita. Näin ollen 
akustiset ominaisuudet ovat sen mukaiset. Esimerkiksi liikuntasalin akustiikkaa ei ole 
suunniteltu niin, että siellä olisi miellyttävää soittaa instrumentteja.  Äänestä vastaavan 
henkilön kannattaa sijaita PA:n etupuolella, jotta mahdollinen livemiksaaminen on 
mahdollista.  
 
Kiertue äänisetin kannattaa olla mahdollisimman kompakti ja kevyt ja tiiviiseen tilaan 
pakattu, jotta se olisi mahdollisimman helppo ja yksinkertainen siirtää, kytkeä ja purkaa. 
Äänen kytkennöistä kannattaa tehdä yksinkertainen kaavio tai muistio, jotta sen raken-




Näyttämöteknisesti kiertävät esitykset eivät saa olla kovin monimutkaisia. Tilanpuute ja 
henkilökunnan minimaalisuus rajoittavat suurien lavastuksien kuljettamisen mukana. 
Hyvänä lähtökohta on ottaa tämä huomioon produktion suunnittelu vaiheessa.  
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Lavastuksen massiivisuus saattaa koitua fataalisti kiertue-esityksen kohtaloksi. Produk-
tion harjoitusvaiheessa liian suureksi paisunut kokonaisuus lavastuksineen saattaa 
aiheuttaa suuria poikkeuksia esityksen myynnissä ja markkinoinnissa. Pahimmassa 
tapauksessa kiertue-esitykseksi tarkoitettu esitys on muuttunut huomaamatta vierailu-
esitykseksi. Tuolloin esitys on kasvanut logistisesti liian suureksi, jotta se voitaisiin kul-
jettaa paikasta toiseen yhdellä autolla kaikkine lavastuksineen ja rekvisiittoineen. Muo-
dostunut tilanne suhteessa kiertuepaikkaan on huono, sillä kuljetuskaluston tilan puut-
teen vuoksi kalustoa tarvitaan paikan päältä. Pahimmassa tapauksessa kalustoa ei 
paikan päältä löydy. Lavastuksen monimutkaisuus ja massiivisuus vaikuttavat suoraan 
esityksen myyntiin ja markkinointiin. Esityksen rakennusaika ja liikuteltavuus näkyvät 
talouden pidossa suoraan kuluina. Yksittäinenkin onnistunut tai epäonnistunut ratkaisu 
vaikuttaa kiertueen tehokkuuteen, jouhevuuteen ja onnistumiseen. 
 
Harjoitusvaiheessa pitää muistuttaa lavastajaa olla sitomatta lavastusta tiettyyn paik-
kaan. Esiintymispaikat ovat hyvin erilaisia, joten ne pitää saada toimimaan tilasta riip-
pumatta. Esimerkiksi lavastuksessa ei kannata hyödyntää pitkiä rappusia, mikäli sellai-
sia ei ole saatavilla esiintymispaikoissa. Poikkeuksena voidaan pitää erikseen tehtävää 
kiertueversiota, mikäli alkuperäistä teosta ei ole tarkoitettu kiertämään. Sellaisessa 
tapauksessa voidaan esimerkin mukaiset ”rappuset” korvata jollain muulla elementillä 
tai keinolla. 
 
Lähtökohtaisesti kannattaa suosia itsestään pystyssä pysyviä lavastuksen osia. Kai-
kenlaiset ständit ja tripodit ovat suositeltavia ripustusvälineitä niin lavastukselle kuin 
muullekin tekniikalle. Tilaan ripustettavia asioita kannattaa välttää viimeiseen asti, sillä 
ikinä ei voi olla varma tilojen ripustus valmiuksista. Usein niitä ei ole, tai ei ainakaan 
tarvittavissa kohdissa. Onnistunut kiertuelavastus antaa onnistumisen avaimet valo – 
ääni- ja kuvatekniikalle, joten kaikki lavastukselliset ratkaisut on käytävä läpi koko työ-
ryhmän kera. Ennakkosuunnittelu korostuu kiertuepuolella etenkin lavastuksen kohdal-




Kiertuepaikkojen tavarankuljetus reittejä kannattaa tiedustella jo ennakkoon. Logistiikka 
tuottaa usein ongelmia, sillä monet keikkapaikat eivät ole pääasiallisesti suunniteltu 
esitys käyttöön, vaikka siellä lava olisikin. Paikan päällä saattaa olla paljon kynnyksiä, 
rappusia ja ahtaita paikkoja. Huonojen kulkujen vuoksi kaluston pakkaus on tärkeä olla 
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hyvin toteutettu. Mahdollisimman vähän kannettavia kohteita, jotka painavat mahdolli-
simman vähän. Kaikki pakkaukset kannattaa suunnitella niin, että niitä pystyisi pahim-
massa tapauksessa kantaa yksinään. Tosin isompien laatikoiden ja etenkin kaapelilaa-
tikoiden kanssa tämä ei ole mahdollista, vaan tarvitaan kaksi kantajaa.  
 
Flightcaset eli kuljetuslaatikot ovat hyvä keino kuljettaa arvokkaampaa ja painavampaa 
tavaraa. Kiertue-esityksen pakkaaminen on oma taiteen lajinsa. Kaapelit, laitteet ja 
kaikki tarvikkeet pitää saada pakattua mahdollisimman tiiviisti, mutta kuitenkin loogises-
ti. Tavoitteena on saada kaikki tarvittava tavara oikeassa järjestyksessä ulos laatikois-
ta, jotta rakentaminen olisi nopeaa. Huono ja epälooginen pakkaaminen aiheuttaa jopa 
kymmenien minuuttien ylimääräisen urakan. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 
2016.) Rekvisiitta ja muu poikkeuksellinen kalusto kannattaa pakata kuljetuslaatikon 
sijasta esimerkiksi 50 litran muovilaatikoihin, jotka ovat käännettäviä. Kääntäessä tyh-
jän laatikon 180 astetta, ne menevät sisäkkäin pieneen tilaan. Käännettäessä laatikkoa 
180 astetta toiseen suuntaan laatikot menevät kuvan osoittaman mukaisesti päällek-
käin. Muovilaatikot ovat tehokas tapa kuljettaa etenkin kevyempää tavaraa, jolle ei löy-
dy hyvää tilaa kuljetuslaatikosta, tai eivät niin suojaavaa kuljetustilaa tarvitse. 50 litran 
laatikoita saa kätevästi pieneen tilaan käyttämällä rullakkoa. Rullakkoon mahtuu par-
haimmillaan kymmenkunta laatikkoa. 
 
 
Kuvio 1.         50 litran käännettäviä muovilaatikoita  
 
Muovipäällysteiset ja sisältä pehmustetut salkut ovat erittäin hyviä elektroniikan säilyt-
tämiseen. Muovisalkkuihin on erittäin suositeltavaa säilöä kannettavat tietokoneet, lan-
gattomat mikit ja vastaanottimet sekä kaikki muu pieni valo- ääni- ja videokalusto. Pie-
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neen kalustoon voidaan lukea mm. adapterit, di-boksit, muuntajat, kamerat, sekä muut 
tietotekniikkaa sisältävät laitteet. Kaikki tämä kirjataan pakkauslistaan (Liite 1, s.6-8).  
 
Pakkausrutiinin hallitsemiseen vaaditaan muutama pakkaus- ja purkukerta, jotta tavarat 
löytävät optimaalisen paikkansa. Tavaroiden sijoittelu autoon kannattaa selvittää ennen 
ensimmäiselle keikalle lähtöä. Kalusto kannattaa sijoittaa autoon siten, että auto pysyy 
mahdollisimman keskipainoisena, eli kuorma on syytä jakaa mahdollisimman tasapai-
noisesti tavaratilaan. Tavarat pitää olla mahdollisimman helposti irrotettavissa kuorma-
liinoista, sekä yhtä helposti takaisin kiinnitettävissä niin ikään pystyttämisjärjestykses-
sä. 
 
4.6 Henkilöstö  
 
Kiertueilla henkilöstön lepoaika korostuu. Kiertueen henkilökunta koostuu yleensä 1-2 
teknikosta. Kiertueella oleva teknikko toimii usein kuljettajana, roudaajana ja esityksen 
kuskina. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2015.) Kiertuetoiminnassa ei yleensä 
vaadita apukäsiä kiertuekohteista. Kaikki toiminta pitää laskea omavaraiseksi, sillä 
apua ei ole aina saatavilla. Ylimääräisiä apulaisia saattaa silti joskus sattumalta löytyä 
esitysten purkamiseen kiertuepaikan henkilökunnan joukosta. 
 
Toisin sanoen kiertueteknikko tekee päivän aikana kaikkea koko ajan. Tästä syystä on 
äärimmäisen tärkeää kommunikoida sekä pitää palavereja kiertueen tuottajan kanssa. 
Tuottajalla ei ole aina tietoa siitä, miten asiat hoituvat kiertueella käytännössä. Tuotta-
jaa kannattaa informoida tarvittavasta lepoajasta sekä riittävän pituisista siirtymä ajois-
ta paikkakunnalta toiselle. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2015.)  
 
Kiertueen suuntautuessa yli tunnin matkan päähän teatterilta, niin kannattaa harkita 
yöpymisvaihtoehtoja. Yli tunnin kestäviä paluumatkoja ei kannata ajaa, mikäli kiertueel-
le on suunniteltu samalle alueelle useita keikkoja. Sellainen rasittaa erittäin paljon 
etenkin teknistä henkilöstöä. Pahimmillaan se on hengenvaarallista, kun yli 10 tuntia 
fyysistä työtä tehnyt teknikko laitetaan ajamaan takaisin teatterille myöhään illasta hil-
jaiselle tielle. Rattiin nukahtamisen riski on suuri, ja teknikon tarkkaavaisuus on heiken-
tynyt merkittävästi.  
 
Samalla alueella olevat esitykset kannattaa hoitaa yhtenä reissuna. Tuottajan tehtävä 
on löytää yöpymispaikka keskimääräisesti läheltä kaikkia samalla alueella olevia esiin-
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tymispaikkoja. Näin esitysten väliset matkat ovat lyhyitä, jolloin säästyy paljon matkus-
tus-, työ- ja nukkumisaikaa. Tuottajan kanssa kannattaa käydä keskusteluja esitysten 
ja kiertueiden kokoamisesta nippuihin. Esitysten jakaminen 3-6 esityksen nippuihin 
läheisille alueille on optimaalista niin taloudellisesti kuin käytännössäkin. Mahdollisim-
man paljon esityksiä mahdollisimman pienellä alueella mahdollisimman lyhyen ajan 
sisään lyhyillä siirtymillä. Samassa paikassa kannattaa pyrkiä pitämään kaksi esitystä 
peräkkäin, mikäli se on mahdollista. Näin esitys voidaan pitää pystyssä samassa pai-




Kiertävän esityksen dokumentaatio on tarkoitettu etenkin oman teatterin tekniselle hen-
kilökunnalle. Kiertuetoiminnan yksi perusajatuksista on se, että keikkapaikalta ei tarvit-
se mitään muuta kuin sähköä ja riittävästi näyttämötilaa. Kaikki kiertuekohdetta kosket-
tava asia kirjoitetaan tekniseen raideriin, joka lähetetään kiertuepaikkoihin. Teknisestä 
raiderista on hyötyä myös keikkamyyjälle ja tuottajalle, jotka myyvät ja markkinoivat 
esitystä teknisen raiderin perusteella oikean kokoisiin ja teknisesti riittäviin tiloihin. 
 
Kiertävän esityksen tekninen dokumentointi ei useinkaan ole kaikkein haastavin ja mo-
nimutkaisin, mutta sitäkin tärkeämpi. Yksi tekninen henkilö vastaa monesti yhdestä 
esityksestä, mutta esimerkiksi sairastapauksien ja muiden esteiden takia saattaa tulla 
tilanne, jolloin joku muu joutuu tuuraamaan jo sovitun esityksen. Tämän takia kohtaus-
listat ja muut tekniset dokumentit ovat hyvin tärkeitä olla kunnossa myös niin sanotuis-
sa ns. yhden miehen jutuissa. Esimerkiksi kohtauslista, jossa kerrotaan kyseisen koh-
tauksen tapahtumat ja niihin liittyvät valo-, ääni- ja kuvaefektit. Myös kaikki mahdolliset 
rakentamiseen liittyvät suuntauskartat ja rakennusohjeet ovat erittäin suotavaa kirjoit-
taa ylös mahdollisesti kuvien kanssa kuvitettuna. 
 
5     Vierailevan esityksen tekninen suunnittelu 
 
Tässä osiossa keskitytään tarkemmin teatterivierailujen tekniseen tuottamiseen ja or-
ganisointiin. Mitä kaikkea on muistettava, kun teatteri lähtee vierailemaan toiseen teat-
teriin tai esiintymissaliin, jossa on valmiina monenlaista tekniikkaa ja paikallista henki-
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lökuntaa. Huomioon täytyy ottaa jokainen osa-alue aina lavastuksesta, tekniikasta, 
logistiikasta ja henkilöstön tarpeeseen.  
 
5.1 Suunnittelun määreet  
 
Vierailutoiminnassa pätee samat perimmäiset pääelementit kuin kiertuetoiminnassakin. 
Keskiössä on esitykseen määritelty budjetti, henkilöstö, aika ja tila. Teatterivierailua 
suunniteltaessa lähdetään liikkeelle missä, milloin ja miten periaatteella. Tämän jälkeen 
voidaan ruveta miettimään mahdollisia toteutus tapoja. 
 
 Ensiksi on oltava varma, että onko teatterilla resursseja lähteä vierailulle kyseisenä 
ajankohtana kyseiseen paikkaan vierailulle. Mikäli ajankohta on keskellä esityskautta, 
on syytä olla tarkkana. Silloin pitää ottaa huomioon se, että esitys pitää saada hyvinkin 
lyhyellä ajalla takaisin vierailulta omaan teatteriin niin, että se saadaan lavastuksineen 
päivineen ehjänä näyttämölle. Se vaatii paljon työtunteja ja resursseja teatterilta ja 
etenkin tekniseltä henkilökunnalta. 
 
Ensiksi laaditaan suunnitelmat. Valomestari ja tekijänoikeuksien velvoittamat suunnitte-
lijat laativat valon vaatimukset tekniseen raideriin. Äänimestari suunnittelijan kanssa 
laatii äänen vaatimukset tekniseen raideriin. Näyttämömestari laatii niin ikään lavastuk-
sen vaatimukset lavastajan kanssa. Mikäli kuvioissa on ollut mukana muita vierailevia 
suunnittelijoita, niin mestarit keskustelevat vierailun toteutuksesta heidän kanssaan. 
Onko tarvetta ottaa suunnittelijoita mukaan vierailulle vai pärjätäänkö täysin oman teat-
terin vakituisen henkilökunnan voimin. Kun esityksen teknisen toteutuksen kokoonpano 
on määritelty, voidaan aloittaa teknisen raiderin kokoaminen. Paljonko tarvitaan aikaa 
ja mitä tietoa vierailun kohde tarvitsee ja mitä tietoa vierailulle menevä teatteri tarvitsee. 
 
Vierailulle mentäessä saatetaan törmätä seikkoihin, joita on mahdotonta toteuttaa sa-
malla tavalla vierailukohteessa. Sellainen syy saattaa olla esimerkiksi näyttämön mi-
toissa. Tila saattaa olla liian matala, kapea, tai väärän mallinen. Tuottajan on otettava 
huomioon nämä seikat. Tarvittaessa tekniseen henkilökuntaan kuuluva voi arvioida 
tilan sopivuutta, jos tuottaja ei ole tilanteesta varma. Tärkeintä on, että päätöksiä ei 
tehdä suuntaan eikä toiseen, ennen kuin tilan on todettu sopivaksi. Huomioon on otet-
tava kaikki tilaan vaikuttavat tekijät, joita esityksessä voi olla. Esimerkkinä voi mainita 
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esityksessä käytettävä tekonurmikko, jonka päälle on ripoteltu satoja kiloja kumipurua. 
Sellaisen vieminen vierailulle olisi haastavaa.  
 
Vierailutoimintaa harjoittavan teatterin henkilökunnan on päästä yhteisymmärrykseen 
siitä, minkälainen kokonaisuus ollaan tekemässä. 
 
5.2 Valo- ja kuvatekniikka 
 
Valotekniikka ja kuvatekniikka kulkevat käsikkäin. Valaistus vaikuttaa videoon ja toisin 
päin. Vierailusta puhuttaessa kuitenkin on monesti mahdotonta ottaa kaikkea mukaan, 
mikä liittyy valo- tai kuvatekniikkaan. Eikä siinä ole aina järkeäkään. Perinteistä valai-
sinkalustoa löytyy lähes jokaisesta teatterista ja kulttuuritalosta. Vierailupaikan valoka-
luston tarkistaminen on syytä tehdä. Näin voidaan säästää tärkeitä työtunteja, kun vie-
railukohteen kalustoa voidaan hyödyntää suoraan. 
 
Vierailupaikan selvitessä on syytä ottaa yhteyttä paikan valovastaavaan ja pyytää hä-
neltä mahdollinen valokartta sekä valokalustoluettelo tilasta. Valokartan puuttuessa 
kannattaa selvittää se, että löytyykö tilasta minkäänlaista kuvaa tai piirrosta, jonka pääl-
le voisi mahdollisesti luonnostella tarvittavaa valaistusjärjestelmää. Mikäli tilasta ei löy-
dy mitään kuvia, on pyydettävä tilan vastuuhenkilöltä tilan mitat ja jonkin verran valoku-
via katon ripustuspisteistä, näyttämöstä, sekä katsomosta. Tällä tavalla on mahdollista 
hahmotella itse jonkin näköinen valokartta lavastuksineen, jonka voi laittaa eteenpäin 
vierailukohteena olevalle talolle. 
 
Edellä mainittu dokumentaation puute on yllättävänkin yleistä, joten on syytä varautua 
tekemään itse hahmotelmia yksinkertaisten mittojen ja kuvien avulla. Kaikkein paras 
vaihtoehto on käydä paikan päällä. Se on kuitenkin toisinaan haastavaa, jos esiinty-
mispaikkaan on matkaa. 
 
Valokartan luonnostelun jälkeen kannattaa lähettää vierailupaikkaan kyseinen kartta, 
mihin on lisätty kaikki paikan päältä käytettävät heittimet ja niiden sijoittelut kattoon. 
Kannattaa merkitä selvästi, mitkä heittimet tulevat mukaan omasta teatterista, näin 
vältetään suurimmat väärinkäsitykset.  Usein omasta teatterista kannattaa ottaa mu-




On hyvä ilmoittaa tarvittavien apureiden määrä vierailupaikkaan. Paikan päältä voi 
saada 1-2 apukättä, riippuen hieman esiintymispaikan koosta ja henkilökunnan mää-
rästä. Vähintäänkin tilassa on oltava yksi henkilö, joka vastaa tilasta paikallisen henki-
lökunnan puolesta. Nämä kaikki asiat kannattaa selvittää hyvissä ajoin etukäteen, jotta 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä.  
 
Videotekniikan osalta voidaan puhua samankaltaisista seikoista kuin valonkin kanssa. 
Kannattaa varmistaa löytyykö tilasta riittävän tehokas ja riittävän korkearesoluutioinen 
videoprojektori riittävine zoom-linsseineen, näyttö tai ledscreen, kun sellainen tarvitaan.  
Muussa tapauksessa pitää ottaa oma tai vuokrattu laite mukaan. Sama koskee media-
serveriä, mikäli sellaiselle on tarvetta. Tieto kaikesta videokalustosta kannattaa pyytää 
listana, mikäli sellainen on. Videotekniikan kantilta tärkein poikkeus suhteessa valoon 
on optimaalinen ripustuspiste. Oli sitten kyseessä videoprojektori tai screeni, niin riittä-
vän hyvän ripustuspisteen löytäminen oikeaan kohtaan on ensiarvoisen tärkeää. Vi-
deokuvaa välittävän laitteen huono sijainti heikentää kuvan laatua ja sen myötä katso-
miskokemusta. Lisäksi videojärjestelmän kaapelointi tarkistetaan virhekytkentöjen ja 
kaapelirikkojen varalta. Kannattaa varmistaa millä ja missä videoita voidaan ohjata. 
Onko kaapelointi vedetty mahdollisesti järjestelmän kontrollointitilaan katsomon taakse, 
vai ohjataanko niitä mahdollisesti jostain muualta. 
 
Rakentamisaikaan kannattaa laskea tarvittava videon ja valojen ohjelmoimisaika. Valo-
jen ja videoiden ohjelmoinnin joutuu tekemään tilakohtaisesti uudestaan, varsinkin jos 
tilan mitat ovat selkeästi erilaiset kuin omassa teatterissa. Oman valopöydän käyttämi-
nen on suotavaa, mikäli sen avulla voidaan nopeuttaa ohjelmointiprosessia. Valopöy-
dällä omaan teatteriin tehty ohjelmointi voidaan muokata ristiin valopöydän asetuksis-
sa, jolloin saadaan esityksen ”runko” nopeasti valmiiksi.   Mikäli vierailupaikassa on 
monipuolinen ja nykyaikainen valopöytä, niin se on myös varteen otettava vaihtoehto 
oman valopöydän sijaan. Varsinkin jos valaistuksen ohjelmointi on suhteellisen yksin-




Luonnollisesti on syytä selvittää vierailu kohteen äänentoisto. Asia selviää usein soit-
tamalla äänestä vastaavalle henkilölle. Usein esitystilojen äänentoisto on optimoitu 




Vierailutoiminnassa pätevät samat äänitekniikan pääelementit, kuin kiertuetoiminnas-
sakin. Lähtökohtaisesti äänitekniikka jakautuu teatteritoiminnassa kolmeen osaan: te-
hosteet, langattomat puhemikrofonit ja liveäänentoisto. Vierailutoiminnassa kaikki osa-
alueet ovat mitä todennäköisemmin laajempia kuin kiertuetoiminnassa.  
 
Esityksessä saattaa tarvita niin sanottua efekti-kaiuttimia tiettyjen efektien tekemiseen. 
Silloin kannattaa selvittää, löytyykö sellaisia paikan päältä vai pitääkö se tuoda muka-
na. Kaiuttimien tarvittavat ripustuspisteet kannattaa selvittää äänivastaavalta etukä-
teen, mikäli uusille tehostekaiuttimille on tarvetta. Äänijärjestelmän tyyppi kannattaa 
selvittää etukäteen: onko tilassa left-right-järjestelmä vai left-center-right-järjestelmä. 
Tämä saattaa vaikuttaa äänitehosteiden ajoon. 
 
Äänitehosteiden virittäminen uuteen tilaan asettaa selkeitä haasteita, sillä tehosteiden 
muokkaaminen uuteen tilaan saattaa olla työlästä. Tehosteiden muokkaamisessa pitää 
ottaa huomioon vieraillessa ainakin äänenvoimakkuus ja taajuuskorjaimen asetusten 
muokkaus. Varsinkin kulttuuritaloissa joutuu tekemään suuriakin muokkauksia ylä-, 
keski- ja alaäänten kanssa. Tila soi eri tavalla, kuin perinteinen teatteri-blackbox.  
 
Kulttuuritalojen tilojen tekniikka on usein suunniteltu konsertteja ajatellen. Tästä syystä 
myös äänentoistolaitteet ovat viritetty ja suunnattu etenkin musiikintoistoon. Salin akus-
tiikka ja jälkikaiunta tekevät suurimmat haasteet äänisuunnittelijalle saada efektit ja 
äänimatot kuulostamaan oikeanlaisilta (Rapo, suullinen tiedonanto 2016). Etenkin klas-
sinen musiikki soi kulttuuritaloissa hyvin, sillä akustiikan jälkikaiunta on suunniteltu sen 
mukaan. 
 
Langattomien puhemikrofonien virittäminen tilaan on huomattavasti nopeampaa tehdä 
tilakohtaisesti, jos vertaa äänitehosteiden ajolistan muokkausta. Vierailupaikan äänen-
toiston suunnittelussa on mitä luultavimmin huomioitu se, että puheääni pitää kuulua 
riittävän hyvin. Livemusiikintoisto aiheuttaa pohtimista etenkin kulttuuritaloissa. Tämä 
kuitenkin riippuu soitetusta musiikkityylistä ja käytetyistä instrumenteista. Onko vierai-
lukohteessa mahdollisesti digitaalinen mikseri vai analoginen mikseri. Löytyykö mikse-
ristä riittävä määrä inputteja, eli montako sisään menevää kanavaa pöytään voi kytkeä. 
Onko mikseristä mahdollista saada ulos riittävä määrä linjalähtöjä efekteille tai monito-






Näyttämötekniikkaan voidaan pienemmissä ja keskisuurissa teattereissa lukea esimer-
kiksi valaisinansaat, trussit, valoputket, ripustukset, esiriput, sivukatteet ja muut molto-
nilla peitetyt alueet tai tilat näyttämöllä. Pienissä ja keskisuurissa teattereissa saattaa 
olla ketjunostimia käytössä. Muutamissa paikoissa löytyy myös vaijerinostimia.  
 
Näyttämöteknisesti pienten ja keskisuurten teattereiden vaatimukset eivät useinkaan 
ole ripustamista ajatellen monimutkaisimmasta päästä. Johtuen pitkälti pienempien 
teattereiden koosta sekä vähäisestä näyttämötekniikasta.  
 
Tyypillisin ongelma vierailtaessa on sovittaa tiettyyn ja usein hyvin rajattuun tilaan 
suunniteltu lavastus useita kertoja isompaan tilaan. Näyttämön eri komponenttien sijoit-
taminen näyttämölle oikeassa mittasuhteessa alkuperäiseen teokseen verrattuna on 
tärkeää. Lavastuksen sijoittamisen vierailunäyttämölle on koko vierailu toiminnan sy-
dän. Sen ympärille rakentuu kaikki muut järjestelmät aina valosta ääneen ja videoon. 
Lavastuksen sijoittumisen jälkeen valo-, ääni- ja kuvasuunnittelijat tai mestarit pystyvät 
toteuttamaan omat suunnitelmansa.  
 
Tilan korkeus on haastava ja merkittävä asia. Esimerkiksi monet kulttuuritalot ovat hy-
vinkin korkeita tiloja. Välillä teatteriprojekteissa pitäisi saada roikotettua rekvisiittaa/ 
lavastuksen osia katsojien näkökorkeudella. Tämä luo haasteita. Esimerkkinä voidaan 
mainita vaikkapa led-valoista rakennettu ”taivas” näyttämön ylle. Sellaisen ripustami-
nen oikealle korkeudelle on haastavaa, mikäli vierailtavan tilan korkeus on lähes 10 
metriä, kun se alkuperäisessä tilassa on vain 4-5 metriä. Tällaisissa tilanteissa onkin 
syytä pitää palaveri toimiston ja tekniikan kesken. Millaisiin tiloihin esityksen voi viedä, 
ja miten lavastukselliset asiat toteutetaan? 
 
Mikäli vierailutoiminta on ollut tiedossa projektin alkuaiheista lähtien, on lavastaja ky-
ennyt suunnittelemaan lavastuksen modulaarisesti. Modulaarisesti suunniteltu lavastus 
pystytään purkamaan palasissa niin, että se voidaan kasata uudestaan paikassa kuin 
paikassa. Kaikkia osia lavastuksesta ei saa aina järkevästi tai helposti mukaan huonon 
suunnittelun tai budjetti vajauksien vuoksi.  
 
Vierailupaikan näyttämötekniseltä henkilökunnalta kannattaa selvittää näyttämön koko 
ja ripustuspisteet ensimmäisenä, jotta vierailuprosessi pääsee kunnolla alkuun. Lavas-
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tuksen ollessa yksinkertainen, on mahdollista korvata osa lavastuksesta paikan päältä 
löytyviltä objekteilta. Esimerkkeinä kyseisistä objekteista voi olla esirippu, soittimet tai 
muut arkiset esineet, joita tarvitaan esityksessä. Suositeltavaa on ottaa kaikki tarvittava 
mukaan, mikäli se ei aiheuta kohtuutonta määrää ylimääräistä työtä. 
5.5 Logistiikka  
 
Vierailulle lähdettäessä on huomioitava mukaan lähtevän kaluston määrä. Muita oleel-
lisia huomion aiheita on kuljetuskaluston koko ja kaluston siirtämisväylät vierailukoh-
teessa. On huomioitava kaikki mahdolliset kynnykset, rampit, rappuset ja esteellisyys- 
sekä esteettömyys seikat. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2016.) 
 
Ennen lähtöä kannattaa varmistaa mahdollisimman esteetön reitti näyttämöltä auton 
lastauspaikkaan. Pienemmissä teattereissa tämä saattaa olla haasteellista, sillä usei-
den pienempien teattereiden rakennuksia ei ole alun perin tarkoitettu teatteritoimintaan, 
vaan esimerkiksi konserttisaleiksi tai elokuvateattereiksi.  
 
Pakkaamisessa täytyy huomioida kalusto ja sen oikeanlainen sijoittaminen ja kiinnittä-
minen. Onko kalustossa herkästi rikki meneviä osia. Pitää huomioida etenkin pohjois-
maiden olosuhteissa pakkasen kestävyys. Usein valaisimille saattaa löytyä oma flight-
case, joka on puusta valmistettu ja pehmusteilla vuorattu kuljetuslaatikko. Pienempien 
tavaroiden  




kanssa käytetään muovilaatikoita, joita voidaan pinota toistensa päälle useita niin, että 
laatikoissa olevat tavarat eivät muserru. Kyseisistä laatikoista on mainittu kiertueosios-
sa. Ne ovat erittäin käteviä, kun tarvitaan mukaan vaihtelevaa tavaraa, mille ei kannata 
teettää omaa laatikkoaan. Tämä korostuu etenkin silloin, kun ylimääräisiä flightcaseja 
ei löydy. 
 
On hyvä huomioida, että tavarat on pakattu tiivistii niin, että ne eivät heilu laatikoiden 
sisällä. Liiallinen heiluminen saattaa aiheuttaa kaluston rikkoutumista. Hyvänä tiivistee-
nä toimii esimerkiksi molton-kangas. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2015.) 
 
Kaluston kiinnittämisessä on hyvä käyttää kuormaliinoja. Lähes kaikista pakettiautoista 
ja kuorma-autoista löytyy seinästä ja lattioista kiinnikkeet kuormaliinan käyttöä varten. 
Kuormaliinat estävät kaluston liikkumista ja heilumista tavaratilassa. Kaluston kiinnittä-
misessä kannattaa suosia auton korkeuden hyödyntämistä. Tavaratila tulee hyvin no-
peasti täyteen, mikäli korkeussuunnassa olevaa tilaa ei pysty hyödyntämään kunnolla. 
Raskaampi tavara on syytä sijoittaa mahdollisimman lähelle lattiaa ja kaikki kevyempi 
ja pienempi tavara kaiken muun päälle. Näin voidaan säästää useita neliöitä tilaa au-
tossa tai kuorma-autossa. Kalusto kannattaa sijoittaa autoon niin, että se voidaan pur-
kaa rakennus järjestyksessä. Kuitenkin niin, että auton painopiste pysyy tasaisena. 
Rakentamisen alkuvaiheessa tarvittavat tavarat on syytä sijoittaa autoon viimeisten 
joukossa, jotta ne saataisiin mahdollisimman nopeasti sieltä pois. Autoa pakatessa 
keikkapaikalla pitää toimia samalla kaavalla. Viimeisenä tarvittavat tavarat on hyvä 
viedä autoon ensimmäisten joukossa. (Von Weissenberg, suullinen tiedonanto 2016.) 
 
Vierailupaikalla kaikki tavara kannattaa rullata autosta ulos välittömästi. Ennen sitä 
kannattaa kuitenkin käydä tekemässä lava tarkistus. Kannattaa ottaa yhteys vierailu-
paikan tekniseen vastuuhenkilöön, jonka opastuksella tavaran kuljetus reitti lavalle on 





Henkilöstön määrä riippuu aina esityksen koosta. Mikäli esityksen lavastus on massii-
vinen, niin saattaa tarvita useitakin ylimääräisiä käsipareja. Poikkeuksia lukuun otta-
matta vierailuesityksiin harvemmin otetaan lisää apukäsiä teatterin ulkopuolelta. Vierai-
lulle lähdetään oman teknisen henkilökunnan voimin lisättynä vierailukohteen henkilö-
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kunnan määrällä. Vierailusopimuksiin kirjataan, että vierailulle tultaessa tarvitaan vähin-
tään yksi tilan tunteva teknikko, sekä mahdolliset apukädet sen lisäksi. Omasta talosta 
lähtee tarvittavan taiteellisen henkilökunnan lisäksi valoista, äänistä, videosta ja lavas-
tuksesta vastaavat henkilöt. Hyvin usein näitä rooleja on yhdistetty niin, että valovas-
taava vastaa myös videoista. Vastaavasti äänihenkilö voi vastata myös lavastuksen 
siirtämisestä. Usein kaikkia asioita mietitään porukassa ja tehdään yhdessä. 
 
Vierailutoimintaan liittyvät työpäivät venyvät tahtomattakin pitkiksi. Lähtökohtaisesti 
kaikki pitää rakentaa alusta alkaen valmiiksi asti. Ensinnäkin kaluston kuljettamiseen 
pitää varata riittävästi aikaa. Usein joudutaan kuljettamaan kalusto kuorma-autolla, 
jolloin matka aikaan voidaan lisätä helposti kymmenistä minuuteista muutamaan tuntiin 
ylimääräistä riippuen reitistä ja matkan pituudesta. Vierailukohteeseen ilmoitetaan au-
ton mitat ja malli, jotta voidaan varmistaa esteetön pääsy lastausalueelle.  
 
Vierailu-kiertuetta suunnitellessa pitää ottaa kiertuetoiminnan lailla huomioon riittävät 




Vierailun dokumentaation perusteet ovat lähes samat kuin kiertuetoiminnassa. Merkit-
tävät erot ovat siinä, että kenelle informaatio on tarkoitettu ja kuinka tarkasti. Vierailu-
toiminnassa teknisen raiderin merkitys korostuu, koska se pitää sisällään paljon tar-
kempaa infoa tarvittavasta tekniikasta. Vierailutoiminnassa kaikkea kalustoa ei voi kul-
jettaa mukana, vaan osa tulee vierailukohteista. Sama koskee myös henkilöstöä ja 
etenkin teknistä henkilökuntaa. 
 
Vieraillessa on tärkeää välittää informaatio vierailukohteeseen. Tekninen dokumentaa-
tio suunnataan siis vierailukohteen henkilökunnalle oman henkilökunnan lisäksi. Lisäksi 
on tärkeää, että informaatio tarkennettu niin, että se on täysin tilanteesta mitään tietä-
vän ymmärrettävissä. Tämä onnistuu esimerkiksi laadukkain valokuvin ja kolmiulotteis-
ten mallien avulla, jotka ovat piirretty esimerkiksi Vectorworksilla, tai jollain muulla mal-




6    Vierailevan esityksen vastaanottaminen 
 
Tässä kappaleessa käsitellään vierailevan esityksen vastaanottamista teatteriin tai 
muuhun vastaavaan organisaatioon, jossa on teknistä henkilökuntaa. Vierailupaikan 
henkilökunta on usein ratkaisevassa asemassa vierailulle tultaessa. Ammattitaito, ah-
keruus ja kommunikointi ovat tärkeimmät taidot mitä tarvitaan vierailua vastaanottaes-
sa. 
 
6.1 Yhteydenotto ja tiedon välittäminen 
 
Vierailun varmistuessa kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä tekniseen vastuuhenki-
löön. Kyseiseltä henkilöltä kannattaa pyytää kaikki mahdollinen informaatio esityksen 
teknisestä toteutuksesta. Teknisestä dokumentaatiosta ja teknisestä raiderista saa sel-
ville tarvittavan tekniikan ja työvoiman tarpeen. Tämän jälkeen voida todeta esityksen 
koko luokka ja määrittää aikataulu teoksen valmistamiseen teknisesti. Aikataulutus 
pitää sisällään kaluston kuljetus ja siirtoajat, rakennusajat, ohjelmointiajat, treeniajat ja 
kenraalin. Kommunikaatiota vierailijoihin kannattaa pitää yllä ennen vierailun alkamisen 
ajankohtaa viikoittain. 
 
6.2 Teknisen raiderin tulkinta 
 
Vierailijoilta saadut dokumentit kertovat sen, miltä esitys näyttää heidän kantapaikas-
saan tai teatterissaan. Toisinaan vierailijoilta voi saada uudet suunnitelmat, jotka ovat 
jo sovitettu vierailukohteen tilaan. Hyvänä tapana on lähettää vierailijoille pohjakuvat 
lavastukselle ja valokartta kalustolistoineen. Näin vierailijat pystyvät hahmottelemaan 
tarvittavaa järjestelmää ja sovittamista ennakkoon.  
 
Optimaalinen tilanne on katsoa alkuperäisiä piirroksia ja vierailupaikkaan varten tehtyjä 
luonnoksia samaan aikaan. Tuolloin voidaan hahmottaa molemmista löytyvät yhteiset 
nimittäjät ja piirteet. Mitkä osat ovat merkityksellisiä ja mitkä osat lavastuksesta tai va-
loista voidaan jättää pois. Kaikkia asioita ei välttämättä ole edes mahdollista toteuttaa 




Piirrosten tulkitseminen nopeuttaa parhaimmillaan itse rakennusprosessia, kun vierai-
lun vastaanottaja on voinut etukäteen suunnitella ja todeta parhaat mahdolliset toteu-
tustavat niin lavastukseen liittyvissä haasteissa kuin valossa- äänessä- ja kuvassakin. 
Kannattaa selvittää, mitä vierailijat haluavat ottaa mukaansa omaa kalustoa. Usein 
esityksissä saattaa olla spesiaali-valonheittimiä tai muuta efekti-kalustoa, joka on help-
po ottaa mukaan ja näin ollen säästää työtunteja ja rahaa vierailukohteen teknikoilta.  
 
Kokonaiskuvan selviämisen jälkeen voidaan aloittaa yksityiskohtaisemmin kaluston ja 
lavastuksen mittojen sovittaminen vierailukohteeseen. 
 
6.3 Kaluston ja tilan sovittaminen 
 
Tilaan sovittaminen aloitetaan riggamaalla kattoon kiinnitettävät lavastuksen osat, jon-
ka jälkeen lavastuksen sovittamisella vierailukohteen näyttämölle. Vierailu tila mitataan 
vierailijoiden kuvien perusteella ja hahmotellaan lavastuksen paikka. Mahdolliset epä-
sopivuudet ja ahtaus saattavat osoittautua ongelmalliseksi, kun suurempi lavastus me-
nee pienempään tilaan vierailulle. Toisin päin tilanne ei ole niin vaikea.  
 
Lavastuksen rakenteita saattaa joutua muokkaamaan tai vahvistamaan, jotta se saa-
taisiin riittävän kestäväksi. Lavastusta voi joutua kaventamaan, jotta se mahtuu pa-
remmin näyttämölle. Kaventamisesta huolimatta lavastuksella voi olla tarve uusille osil-
le. Esimerkiksi alkuperäisellä näyttämöllä lavastuksessa olleessa talossa ei tarvinnut 
olla sivuseinää, mutta vierailukohteen näyttämö on erimallinen, jolloin sivuseinä pitää 
rakentaa. 
 
Valaistuksen rakentaminen pyritään toteuttamaan alkuperäistä valokarttaa mukaillen. 
Vierailukohteessa on mahdollista toteuttaa ennakkoon suurin osa valokattauksesta, 
mikäli kommunikaatio vierailuproduktion suunnittelijoiden kanssa on onnistunut. Valo-
kalusto on harvemmin yhtenäistä eri teattereissa tai konserttitaloissa. Halogeeni heitti-
missä on kuitenkin muutama nyrkkisääntö, joiden mukaan korvaavat heittimet määritel-
lään. Heittimet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään: fresnell-, profiili-, par-
tyyppisiin. Heitinmallin lisäksi heittimen wattimäärä pitää täsmätä, mikäli tilan korkeus 
on lähes samaa luokkaa kuin alkuperäisessä paikassa. Muussa tapauksessa pitää 
harkita tilakohtaisesti: riittääkö vähempi tehoiset heittimet, vai tarvitaanko tehokkaam-
pia. Liikkuvat heittimet ja led-heittimet ovat asia erikseen. Suunnittelijan kanssa yhdes-
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sä arvioiden voidaan todeta liikkuvan kaluston ja led-heittimien sopivuus tarvittaviin 
käyttötarkoituksiin. 
 
Äänitekniikan kannalta tilanne on yleensä yksinkertaisempi. Vierailun vastaanottajat 
pystyvät toteamaan kaiutinjärjestelmän riittävyyden. Kaiutinjärjestelmän riittävyys mää-
rittyy paljon katsomoprofiilin perusteella.  Poikkeuksena tietysti esityksessä tarvittava 
monitorointi tai mikrofonit. Usein mikit ovat vierailijoilla itsellään mukana, mikäli sellaisia 
ei sattuisi paikanpäältä löytymään. Efektikaiuttimien tarve ja niiden ripustaminen tarvit-
taviin paikkoihin on olennainen asia tarkistettavaksi ja lopulta toteutettavaksi. 
 
Videotekniikan kanssa suurimmat kysymykset tulevat yleisesti videoprojektorin valote-
hon, linssin ja sen avauskulman, sekä signaalin kuljettamisen kanssa. Toinen merkittä-
vä ongelma on oikean kuvasuhteen toteaminen. Nykyään yleisin on 16:9, mutta koko-
naisuutta sekoittaa vanha kuvaformaatti 4:3. 4:3-kuvasuhteeseen törmää vanhoissa 
videoprojektoreissa, näytöissä ja screeneissä (Holmes, 2015). 
7     Muistio kiertäville ja vieraileville esityksille 
 
-Muista pitää hyvä asenne ihmisiä kohtaan 
-pyydätkö vai käsketkö? 
-Ihmisten kemioiden kohtaaminen ja sen tunnistaminen 
 -samassa joukkueessa pelaaminen 
-Huomioi, että keikkaesitykset ovat usein ”ylimääräinen duuni” paikalliselle henkilökun-
nalle 
-Priorisointi, mikä on korvaamatonta esityksessä ja minkä voi korvata tai jättää pois 
-Ota aina muutama ”ylimääräinen” kaapeli mukaan 
-Kiireessä pakkaaminen 
-”aina jotain unohtuu” 
- huomioi varaosat ja laitteet 
 
-eliminoi ”turha” 
-erota oleellinen ja turha 
-vierailu tai kiertue kohteeseen liittyvien ”oletuksien” kitkeminen 
-asioiden yhteen sopivuus 
 - kalustonmäärä 
 -onko aikaa muutoksille 
31 
 
 -voiko parantaa jotain alkuperäisestä esityksestä 
 -tehdäänkö asioita livenä vai ohjelmoiden 
 
-Logistiikan jouhevuuden oppii yrityksen ja erehdyksen kautta muutamassa kerrassa
 -rutiinin luominen  
Sovittuihin paikkoihin mennään: 
 -sopeudu nopeisiin muutoksiin ja tilanteisiin 





Teatterin vierailu- ja kiertuetoiminnan ytimessä ovat motivoituneet tekijät, jotka haluavat 
viedä teatterikokemuksia eri puolille Suomea. Etenkin niille alueille, joilla kulttuuritarjon-
ta on rajatumpaa kuin pääkaupunkiseudulla. 
 
Esityksen toteuttamisen keskiössä on aina budjetti, henkilöstön määrä, aika ja tila. Näi-
den neljän peruselementin kombinaatio määrittää lopputuloksen. Yhden peruselemen-
tin puuttuminen tai heikkous vaikuttaa suoraan taiteelliseen toimintaan ja lopputuloksen 
audiovisuaaliseen laatuun. 
 
Kommunikaatio tuottajan kanssa on tärkeää, jotta esitystä saadaan myytyä sopiviin 
paikkoihin niin, että kiertue- tai vierailu ei rasita liikaa teatterin henkilöstöä tai taloutta. 
Kommunikaatio vierailu- ja kiertuekohteisiin kannattaa pitää kunnossa, jotta ei tule yllä-
tyksiä tilan koon, kaluston tai apukäsien suhteen. 
 
Työn kaikki kappaleet yrittävät avata kiertue- ja vierailutoiminnan teknisiä haasteita 
aina ruohonjuuritasolta pitkäjänteiseen suunnitteluun. Toiminta on moninaista ja yhteis-
ten asioiden ja toimintatapojen kirjaaminen ylös on tärkeää, jotta kaikki olennainen ja 
toistuva hiljainen tieto saadaan yleiseen tietoon. Työssä oleva hiljainen tieto yhdistetty-
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 Ramy Essam –In the frontline tekninen raideri 
 
 






Esiintymisalueen optimaalinen leveys on 7m, optimaalinen syvyys 6m ja optimaalinen 
korkeus on 4,5metriä. Minimimitat esityksen toteuttamiseen on: leveys 4,5m, syvyys 








Tilaan on päästävä vähintään 4 tuntia ennen esityksen alkua. Esityksen purkamiseen 




Tila pitää saada niin pimeäksi kuin mahdollista, koska esityksessä käytetään videopro-
jisointia. Tilassa pitää olla myös yhteyshenkilö, joka avaa ovet ja tietää missä on säh-
kökaappi ja tarvittavat sähköpistokkeet. Lisäksi hänen yhteystiedot tarvitaan mahdolli-
sia tiedusteluja varten. 
Liite 1 







Videoprojektorimme voidaan sijoittaa lavan eteen lattialle tai vastavaasti lavan eteen 






    
Kuvia:           Yleiskuva 
 
Liite 1 








Videoprojektori voi olla katossa, mikäli esiintymispaikalla on ripustuspiste videoprojek-
torille: 
Liite 1 
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Ramy Essam tekniset kuvat:
Liite 1 
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-kaukokaapeli tai vastaava stagelle (8-in ja 2-out) 
-viritetty piano lavalle 
-Äänisähköä tarvitsee 
 -lavan etureunalle molemmin puolin 





-18 kanavaa  
-2 profiiliheitintä veitsillä, muut heittimet voivat olla fresnell-heittimiä  
-kaikissa lampuissa pitää olla framet mukana, sillä suurin osa heitti-
mistä pitää kalvottaa. (L202 tai L201) 
 
 
-Valojen sijottelu on seuraavanlainen: 
 
Lava jakautuu Hamletinkoneessa kolmeen vyöhykkeeseen verhoilla. 
Etu-, keski-, ja takaosaan. Etuosaan on
Liite 2 
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tarvetta saada etu- sekä takavaloa. Keskivyöhykkeen on tarvetta 
saada valoa edestä ja sivulta yläviistosta. Takaosaan riittää kapea 
etuvalo ja lattialla oleva takavalo koko näyttämölle. 
 
Meidän mukana tulee 4kpl lediramppia, joille tarvitsee sähköä ja 
dmx:ää lavan takaosaan. 
 
 
Jos on päivä esitys, niin rakennusaikaa tarvitaan edellisestä illasta 
viimeistään. Mikäli esitys on illalla, niin rakennusaikaa tarvitaan vii-
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Etc Source 4 Body
Strand 8" Fresnelite 11
4
Color Size         Count
L202              4























Luonnospiirros, Kajaanin runoviikot: 
 
 
